

## RAPORT DE PROGRES NR. 3 – luna OCTOMBRIE 2021

01.11.2021

<b>Realizat de</b>	<b>Nume și prenume</b>	<b>Semnătură</b>
Expert politică publică PP	PĂUN CRISTIAN-VALERIU	
Asistent politică publică PP	TÂRĂLĂ EMIL-COSTEL	
Expert politică publică P1	BURNAR FLORIAN-LAURENȚIU	
Asistent politică publică P1	FORGO IRINA ANCA	
<b>Aprobat de</b>	<b>Nume și prenume</b>	<b>Semnătură</b>
Manager proiect	STERIAN MARIA GABRIELA	

<b>Rezultate</b>	<b>Detalii</b>
Informare rezultate schimb de bune practici Oslo	– În urma vizitei de schimb de bune practici de la Oslo, în cadrul întâlnirii din 13.10.2021 a fost prezentat modelul norvegian și s-au purtat discuții cu privire la aplicarea acestui model și în România, în aceeași formă. S-a concluzionat că acesta nu este modelul aplicabil pentru România, echipa de proiect urmând să deruleze consultări informale cu partenerii sociali, astfel încât cardul să fie un instrument cu adevărat util în contextul românesc.
Conturarea conceptului cardului lucrătorilor din construcții pentru România	– Analizând concluziile studiilor elaborate în cazul proiectului, modelul norvegian și rezultatele unor discuții informale cu antreprenori din construcții s-a schițat conceptul cardului la nivel de informații pe care ar trebui să le conțină, dar și scenariile ce trebuie analizate în secțiunii 3 - <i>Descrierea opțiunilor de soluționare a problemei/ problemelor identificate</i> . În urma dialogului dintre experții implicați și managerul de proiect s-a agreat varianta ce urmează a se prezenta partenerilor sociali cel târziu la mijlocul lunii noiembrie, urmând ca experții să pregătească o prezentare a stadiului proiectului, dar și abordarea propusă.
Discuții/ întâlniri grup de lucru	– S-au derulat două ședințe de lucru în data de 13.10.2021 și 29.10.2021. S-a decis ca secțiunile 1 și 2, care au fost elaborate detaliat să fie acceptate în această formă, până la revizuirea lor finală. S-a stabilit organizarea a două sesiuni de discuții informale cu partenerii sociali, prima în perioada 09-11.11.2021, a doua în perioada 20-27.11.2021. Pentru aceasta este necesar ca până pe 8.11.2021 experții să realizeze un PowerPoint cu câteva slide-uri relevante pentru faza actuală a proiectului.

<b>Responsabilități</b>	<b>Responsabil/i</b>	<b>Data limită</b>
Întocmire PowerPoint pentru prezentarea proiectului – repartizare sarcini	Burnar Florian	08.11.2021
Informare cu privire la regulile GDPR privind datele stocate pe card și vizibilitate/ acces la acestea	Irina Forgo	08.11.2021
Elaborare secțiuni 3 și 4 variantă draft; discuții informale cu partenerii sociali, APET, ITM	Experți și asistenți	30.11.2021