

## RAPORT DE PROGRES NR. 4 – luna noiembrie 2021

02.12.2021

| <b>Realizat de</b>           | <b>Nume și prenume</b>   | <b>Semnătură</b> |
|------------------------------|--------------------------|------------------|
| Expert politică publică PP   | PĂUN CRISTIAN-VALERIU    |                  |
| Asistent politică publică PP | TÂRĂLĂ EMIL-COSTEL       |                  |
| Expert politică publică P1   | BURNAR FLORIAN-LAURENȚIU |                  |
| Asistent politică publică P1 | FORGO IRINA ANCA         |                  |
| <b>Aprobat de</b>            | <b>Nume și prenume</b>   | <b>Semnătură</b> |
| Manager proiect              | STERIAN MARIA GABRIELA   |                  |

| <b>Rezultate</b>   | <b>Detalii</b>   |
|--|--|
| Documentare, analiză   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Continuarea procesului de documentare. Experții au făcut documentări proprii privind provocările pe care utilizarea unui card al lucrătorilor l-ar avea asupra mediului de afaceri, concurenței, respectiv care sunt cerințele sistemului informatic, interconectarea bazelor de date, securizarea datelor și elemente anti-falsificare, respectarea regulilor GDPR, etc.</li> <li>– Având în vedere Raportul Parlamentului European privind un card european de securitate socială (ESSP) s-a studiat în ce etapă este proiectul, care este conținutul, diferențele și asemănările între aceste carduri, ale căror informații – cel puțin parțial – se suprapun. Aceste proiect va începe cu un proiect pilot, care se va finaliza în 2023.</li> </ul> |
| Discuții/ întâlniri grup de lucru                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>– S-au derulat 2 ședințe de lucru în data de 02.11.2021 și 18.11.2021</li> </ul>  |
| Realizare prezentare PPT                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Experții și managerul de proiect s-au implicat în realizarea unui material de prezentare a proiectului pentru consultările ulterioare, cu <i>slide</i>-uri referitoare și la propunerea de card, care vor putea fi utilizate, completate și actualizate permanent în etapele următoare</li> </ul>   |
| Consultări cu partenerii sociali                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– În data de 19.11.2021 a avut loc o ședință extinsă, de consultări cu partenerii sociali, la sediul CSC, în care a fost prezentat stadiul proiectului, concluziile studiilor elaborate prin proiect și propunerea experților în ceea ce privește cardul lucrătorului din construcții în România.</li> </ul>  |
| Participările experților PP în cadrul sesiunilor de training | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Experții au participat și au luat cuvântul la sesiunile de training din Regiunea Sud-Vest (Craiova) din 12.11.2021 și Regiunea Nord- Est (Iași) din 25.11.2021</li> </ul>   |