

## RAPORT DE PROGRES NR. 5 – luna decembrie 2021

17.01.2022

<b>Realizat de</b>	<b>Nume și prenume</b>	<b>Semnătură</b>
Expert politică publică PP	PĂUN CRISTIAN-VALERIU	
Asistent politică publică PP	TÂRĂLĂ EMIL-COSTEL	
Expert politică publică P1	BURNAR FLORIAN-LAURENȚIU	
Asistent politică publică P1	FORGO IRINA ANCA	
<b>Aprobat de</b>	<b>Nume și prenume</b>	<b>Semnătură</b>
Manager proiect	STERIAN MARIA GABRIELA	

<b>Rezultate</b>	<b>Detalii</b>
Elaborare document de politică publică	– A continuat procesul de elaborare a documentului de politică publică. A fost redactată o primă formă a secțiunii 3 și s-au schițat direcțiile de abordare pentru secțiunea 4. Au fost revizuite și îmbunătățite secțiunile 1 și 2.
Documentare, analiză	– Contactarea unor instituții publice (Ministerul Muncii, ITM, ANAF) și/sau organizații private (furnizori de soluții de identitate) în vederea organizării unor întâlniri de documentare și consultare preliminară. – A continuat procesul de documentare. Experții au făcut documentări proprii privind provocările pe care utilizarea unui card al lucrătorilor l-ar avea asupra mediului de afaceri, concurenței, respectiv care sunt cerințele sistemului informatic, interconectarea bazelor de date, securizarea datelor și elemente anti-falsificare, respectarea regulilor GDPR, integrarea informațiilor de natură financiară (contribuții sociale) sau privind SSM, etc.
Discuții/ întâlniri grup de lucru	– S-au derulat 3 ședințe de lucru în datele de 02.12.2021, 17.12.2021 și 21.12.2021
Întâlniri cu reprezentanți ai unor terțe instituții sau organizații	– ANOFM – întâlnire informativ-consultativă în data de 13.12.2021 cu privire la un proiect similar derulat de ANOFM pentru șomeri; – Conferință internațională online, alături de FIEC și EFBWW pe 14.12.2021, ocazie cu care a fost mediatizat proiectul și au fost obținute informații suplimentare privind cardurile similare introduse în Finlanda, Belgia și Spania.
Consultări cu partenerii sociali	– În data de 19.11.2021 a avut loc o ședință extinsă, de consultări cu partenerii sociali, la sediul CSC, în care a fost prezentat stadiul proiectului, concluziile studiilor elaborate prin proiect și propunerea experților în ceea ce privește cardul lucrătorului din construcții în România.
Participările experților PP în cadrul sesiunilor de training	– Experții au participat și au luat cuvântul la sesiunea de training din 15.12.2021, dedicată Regiunilor București-Ilfov și Muntenia-Sud.

	<p>Participarea la această sesiune de training a permis colectarea de noi informații și puncte de vedere cu privire la tipul și nivelul de detaliu al informațiilor care ar putea fi incluse pe cardul lucrătorului din construcții.</p>
--	--