

RAPORT DE PROGRES NR. 8 – luna MARTIE 2022

01.04.2022

Realizat de	Nume și prenume	Semnătură
Expert politică publică PP	PĂUN CRISTIAN-VALERIU	
Asistent politică publică PP	TÂRĂLĂ EMIL-COSTEL	
Expert politică publică P1	BURNAR FLORIAN-LAURENȚIU	
Asistent politică publică P1	FORGO IRINA ANCA	
Aprobat de	Nume și prenume	Semnătură
Manager proiect	STERIAN MARIA GABRIELA	

Rezultate	Detalii
Propunerea de politică publică	<ul style="list-style-type: none"> – Experții au realizat propunerea de politică publică la nivelul necesar pentru a fi prezentată/ susținută în cadrul sesiunilor de consultări publice. Sesiunile 2, 3 și 4 au fost organizate în data de zilele de 10.03.2022, 24.03.2022, cu prezență fizică, respectiv în data de 17.03.2022 – prin sistem de videoconferință. – Au fost revizuite și consolidate într-o versiune unică: <ul style="list-style-type: none"> • Secțiunea 1 - ARGUMENTE PENTRU INIȚIEREA PPP • Secțiunea 2 – SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PPP • Secțiunea 3 – DESCRIEREA OPȚIUNILOR DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR IDENTIFICATE • Secțiunea 4 – IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA IMPACTULUI • Secțiunea 5 – SELECTAREA OPȚIUNII
Discuții interne/ întâlniri grup de lucru	<ul style="list-style-type: none"> – Echipa de experți a avut 3 ședințe de lucru organizate în 14.03.2022, 22.03.2022 și 29.03.2022, dar aceștia au comunicat permanent și prin e-mail, telefon sau whats app, materialele de lucru fiind elaborate, transmise și completate între cei implicați. Fiecare ședință s-a finalizat cu o Minută a întâlnirii.
Întâlniri cu reprezentanți ai unor terțe instituții sau organizații	<ul style="list-style-type: none"> – A fost organizată o întâlnire în format online cu reprezentantul Companiei ARGGO, specializată în emiterea de carduri
Organizarea sesiunilor 2, 3 și 4 de consultare publică	<ul style="list-style-type: none"> – Au fost pregătite materialele de prezentare în format power-point și materialele pentru mapele participanților. – A fost agreată lista de invitați și au fost transmise invitațiile către participanți – La fel ca la prima sesiune de consultare publică, și la sesiunile 2, 3 și 4, pentru familiarizarea invitaților cu propunerea de politică publică, echipa de proiect a trimis în avans tuturor potențialilor participanți <i>Fișa de Descriere a Propunerii de Politică Publică – Cardul social de identitate a lucrătorului din construcții din România.</i>

<p>Derularea sesiunilor 2, 3 și 4 de consultare publică</p>	<p>– Sesiunile 2, 3 și 4 de consultare publică s-au desfășurat în perioada 10-24 martie 2022, fiind înregistrate următoarele date privind participarea:</p> <ul style="list-style-type: none">• 10 martie 2022 – Consultare publică 2, Hotel Marshal Garden: 14 organizații interesate au luat parte; 31 participanți înregistrați;• 17 martie 2022 – Consultare publică 3 - online: 9 organizații interesate au luat parte; 20 participanți înregistrați;• 24 martie 2022 - Consultare publică 4, Hotel Marshal Garden: 12 organizații au luat parte; 26 participanți înregistrați. <p>Consultările au arătat un real interes pentru cei prezenți, care au formulat numeroase întrebări și propuneri.</p> <p>– Au fost întocmite Rapoarte ale sesiunilor de consultare publică în care au fost menționate organizațiile participante și propunerile/recomandările acestora.</p>
-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------