

## RAPORT DE PROGRES NR. 9 – luna APRILIE 2022

29.04.2022

<b>Realizat de</b>	<b>Nume și prenume</b>	<b>Semnătură</b>
Expert politică publică PP	PĂUN CRISTIAN-VALERIU	
Asistent politică publică PP	TÂRĂLĂ EMIL-COSTEL	
Expert politică publică P1	BURNAR FLORIAN-LAURENȚIU	
Asistent politică publică P1	FORGO IRINA ANCA	
<b>Aprobat de</b>	<b>Nume și prenume</b>	<b>Semnătură</b>
Manager proiect	STERIAN MARIA GABRIELA	

<b>Rezultate</b>	<b>Detalii</b>
Propunerea de politică publică	<ul style="list-style-type: none"> <li>– După finalizarea reuniunilor de consultare publică s-a procedat la analiza propunerilor și a observațiilor primite din partea organizațiilor care au participat la dezbateri, acestea fiind supuse discuțiilor cu partenerii sociali în data de 05 aprilie 2022 pentru decizii finale;</li> <li>– Au fost revizuite și consolidate într-o versiune unică: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secțiunea 1 - ARGUMENTE PENTRU INIȚIEREA PPP</li> <li>• Secțiunea 2 – SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PPP</li> <li>• Secțiunea 3 – DESCRIEREA OPȚIUNILOR DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR IDENTIFICATE</li> <li>• Secțiunea 4 – IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA IMPACTULUI</li> <li>• Secțiunea 5 – SELECTAREA OPȚIUNII</li> <li>• Secțiunea 6 – PROCESUL DE CONSULTARE PUBLICĂ</li> <li>• Secțiunea 7 – MĂSURI POST-ADOPTARE</li> </ul> </li> </ul>
Discuții interne/ întâlniri grup de lucru	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Echipa de experți a avut 2 ședințe de lucru organizate în 11.04.2022, și 15.04.2022, dar aceștia au comunicat permanent și prin e-mail, telefon sau whats app, materialele de lucru fiind elaborate, transmise și completate între cei implicați. Fiecare ședință s-a finalizat cu o Minută a întâlnirii.</li> </ul>
Organizarea Conferinței de închidere a proiectului	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Echipa de experți a sprijinit organizarea Conferinței de închidere a proiectului</li> </ul>